

WO. 0003.2.24

Łomża, dnia 25 stycznia 2024 roku

Pan
Sławomir Zacharczyk
Przewodniczący Rady Gminy Łomża

Dotyczy: zapytanie dotyczące realizacji inwestycji drogowych w miejscowości Konarzyce (ul. Nad Zatoką i ul. Brzozowa)

W związku z otrzymanym w/w zapytaniem uprzejmie wyjaśniam co następuje:

Ad. 1.

Inicjatorem wszystkich przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych na terenie gminy Łomża, a więc i tych będących przedmiotem zapytania jest Wójt Gminy Łomża.

Zakwalifikowanie zadania do realizacji było poprzedzone wnioskami mieszkańców:

- 1) z dnia 02.12.2021r. (13 podpisów)
- 2) z dnia 05.10.2022r (2 podania po 10 podpisów na każdym)

Po analizie sytuacji podjęto następujące działania:

- 1) w dniu 17.04.2023 roku skierowano wniosek do budżetu o ujęcie tych zadań (ul. Brzozowa i Olszowa oraz ulica Nad zatoką) w budżecie na rok 2023, w ramach zmian budżetowych,
- 2) w dniu 26 kwietnia 2023 r., na wspólnych posiedzeniach Komisji Rady Gminy, realizując porządek obrad (pkt 4b porządku obrad) omówiono proponowane zmiany budżetowe (w tym i te opisane w pkt 1). Wszystkie zaproponowane zmiany w budżecie na 2023 r. zostały zaopiniowane pozytywnie.
- 3) w dniu 27 kwietnia 2023 r. Rada Gminy Łomża podjęła Uchwałę Nr XLIV/407/23 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, która pozwoliła Wójtowi Gminy Łomża na realizację tych zadań.

Ad.2

1. ul. Nad Zatoką

- 1) podpisanie umowy z wykonawcą – 30.06.2023r.
- 2) przekazanie placu budowy – 4.07.2023r.
- 3) odbiór w dniu 20.09.2023, protokół odbioru na wartość 159 899,01 zł brutto obejmujący zrealizowany zakres rzeczowy:
 - a) załadunek na środek transportu (działka SP Konarzyce), przewóz na ul. Brzozową i rozładunek 966 m² kostki 8 cm „polbruk” oraz obrzeży 8x30 w ilości 63 szt. Materiały te zostały zakupione z środków Funduszu sołectkiego Konarzyce z lat 2018 i 2020 oraz części środków funduszy sołectkich 2020 roku wsi Andrzejki, Kisiołki, Boguszyce, Czaplice ,
 - b) ustawienie krawężników – 261 m
 - c) wykonanie nawierzchni drogi z materiału powierzonego na pow. 940 m²

Pozostaje na stanie: 966 m² – 940 m² = 26 m² kostki brukowej

2. ul. Brzozowa

- 1) podpisanie umowy z wykonawcą – 23.11.2023r. na wartość 140 000,00 zł (cena ryczałtowa), aneks wydłużający termin do 30.03.2024r., zakres rzeczowy do zrealizowania:
 - a) ustawienie fundamentów pod słupy oświetlenia drogowego
 - b) wykonanie przepustów pod zjazdami
 - c) ułożenie kabla elektroenergetycznego do zasilania oświetlenia drogowego
 - d) ustawienie krawężników.
 - e) Powierzchnia nawierzchni z kostki na podsypce piaskowo-cementowej – ok. 461 m²
- 2) przekazanie placu budowy – 30.11.2023r.
- 3) odbiór częściowy w dniu 21.12.2023 na wartość 80 000,00 zł brutto, zaawansowanie robót 57%

Ad.3.

Z uwagi na fakt, iż w ramach realizowanego zadania: „Rozbudowa SP w Konarzycach”, wykonawca w ramach zawartej umowy został zobowiązany do zaprojektowania i wykonania parkingów i ciągów komunikacyjnych w technologii mieszanej (płyty ażurowe + kostka), zakupiona wcześniej z środków Funduszu sołeckiego kostka brukowa na ten cel okazała się zbędna. Miejsce jej składowania kolidowało z terenem robót budowlanych. W związku z koniecznością oczyszczenia placu budowy, postanowiono ją wykorzystać na budowę dróg w miejscowości Konarzyce jako miejscowości głównego źródła pochodzenia funduszu sołeckiego, z którego dokonano zakupu.

Ad.4

Zawarto w odpowiedzi na pkt 2.

Jednocześnie informuję, że w 2020 r. w wyniku ustaleń mieszkańców tych miejscowości z Wójtem Gminy Łomża, Gmina Łomża zwiększyła zakres innych niż zakup kostki na potrzeby SP Konarzyce, zadań realizowanych z funduszy sołeckich w miejscowościach: Andrzejki, Boguszyce, Czaplice i Kisiołki. Szczegóły poniżej.

W miejscowości Andrzejki fundusz sołecki 2020 r. został rozdysponowany w następujący sposób:

- zakup kostki betonowej do utwardzenia parkingu przy SP Konarzyce – 2 000,00 zł
- utwardzenie poboczy drogi gminnej nr 105 695 B za pomocą płyt ażurowych - 8 273,72 zł

Na zadanie umocnienie poboczy z płyt ażurowych w Andrzejkach w 2020 r. wydatkowo kwotę 17 164,89 zł, czyli o 8 891,17 zł więcej niż wynosiły zadysponowane środki funduszu sołeckiego.

W miejscowości Boguszyce fundusz sołecki 2020 r. został rozdysponowany w następujący sposób:

- zakup kostki betonowej do utwardzenia parkingu przy SP Konarzyce - 5 140,22 zł
- remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Boguszycach – 10 000,00 zł

Gmina Łomża dokonała termomodernizacji budynku świetlicy w Boguszycach za kwotę 519 640,49 zł.

W tym samym roku zbudowano linię oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 105 813 B za kwotę 43 542,00 zł.

W przypadku miejscowości Czaplice środki z funduszu sołeckiego 2020 r. wydatkowano na:

- zakup kostki betonowej do utwardzenia parkingu przy SP Konarzyce - 5 758,18 zł
- remont drogi gminnej nr 152 056 B z użyciem kruszywa – 10 000,00 zł

Na remont drogi wydatkowano 17 357,76 zł, to jest o 7 357,76 zł więcej niż wynosiły przeznaczone przez mieszkańców środki funduszu sołeckiego.

W miejscowości Kisiołki środki funduszu sołeckiego 2020 r. rozdysponowano na:

- zakup kostki betonowej do utwardzenia parkingu przy SP Konarzyce – 2 000,00 zł
- utwardzenie poboczy drogi gminnej nr 105 698 B - 8 080,60 zł

Środki wydatkowane na utwardzenie poboczy wyniosły 10 742,44 zł, czyli o 2 661,84 zł więcej niż zadysponowane przez mieszkańców środków z funduszu sołeckiego. Dodatkowo zrealizowano remont poboczy za pomocą płyt ażurowych w kwocie 3 180,09 zł. Oznacza to, że z budżetu gminy wydatkowo o 5 841,93 zł niż wynosiły środki zadeklarowane z funduszu sołeckiego.


Wójt
mgr Piotr Kłys