



**GMINA ŁOMŻA**

Innowacyjność. Rozwój. Społeczeństwo.

Urząd Gminy Łomża

ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a

18-400 Łomża

tel. (+48) 86 216 52 63

sekretariat@gminalomza.pl

www.gminalomza.pl

WO.0003.13.2020

Łomża dnia 13 stycznia 2021 r.

Jolanta Jałowiecka

Radna Rady Gminy Łomża

W odpowiedzi na Pani interpelację z złożoną w dniu 30.12.2020 r. informuję, że Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku uchylił zaskarżoną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łomży i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Gmina Łomża jest zobowiązana do wykonania ekspertyzy technicznej całego odcinka drogi objętego postępowaniem z uwzględnieniem stanu istniejącego oraz wskazaniem rozwiązań połączeń poszczególnych posesji z wykonaną drogą za pomocą zjazdów uwzględniających obowiązujące przepisy. Ekspertyza ta posłuży do podjęcia działań naprawczych na przedmiotowej inwestycji.

Pragnę również nadmienić, iż ekspertyza techniczna sporządzona przez projektanta na którą się Pani powołuje, była nieprecyzyjna, zatem w konsekwencji niewykonalna. Ponadto wynikające z niej wymagania techniczne nałożone na Gminę są technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione, co spowodowało odsunięcie w czasie zakończenia sprawy.

Jednocześnie wyjaśniam, że przerwanie robót budowlanych nastąpiło w momencie wszczęcia postępowania, na wniosek mieszkańców ulicy Spokojnej. Taki stan będzie trwał do prawidłowego zakończenia postępowania. Termin zakończenia prac drogowych na dzień dzisiejszy nie jest znany.

Wójt

*mgr Piotr Kłys*

Sporządził:

Podinspektor ds. inwestycji drogowych

Mateusz M. Pokropowicz

509 069 487