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Zatgcznik nr 9 do SIWZ

Umowa nr WI.7021.2.1.2017.AS (Projekt)

zawarta w dniu .....ccveeeeeceeceeeee.
pomiedzy
Gming tomza, ul. M. Sktodowskiej Curie 1a, 18-400 tomza

zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez
Woéjta Gminy tomza — Piotra Klysa,

z kontrasygnata

Skarbnika Gminy — Anny Lachowskiej

- zwang w dalszej czesci umowy WYKONAWCA,
reprezentowanym przez:

§1

1. W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamoéwien
Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 z pdin. zm.) Zamawiajacy zleca a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i wykonanie robdét budowlanych dla zadania pn.:
»Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosciach: Stare Modzele i Podgorze oraz
systemu odprowadzania sciekow z oczyszczalni wiejskiej we wsi Mikotajki - na terenie Gminy
tomza” w ramach PROW na lata 2014-2020”
Przedmiot zamdwienia obejmuje odpowiednio:
1) Wpykonanie dokumentacji projektowej:

a) Mapy do celow projektowych,

b) decyzje Srodowiskowe i pozwolenia wodno-prawne,

c) inne niezbedne dokumentacje, operaty, pozwolenia, sprawdzenia wynikajgce

z przepiséw w celu uzyskania pozwolenia na budowe

d) projekty budowlane (5 egz.) i uzyskanie pozwolenia na budowe,

e) projekty wykonawcze na wszystkie branze (po 3 egz.)

f) inne dokumenty, ktdére podczas ustalen z zamawiajagcym uznane zostang za

niezbedne do prawidtowego wykonania zadania,

g) specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (2 egz.),

h) kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej na dysku CD (2 szt.)
2) Petnienie nadzoru autorskiego
3) Wykonanie robdét budowlanych zgodnie z zaakceptowang przez zamawiajacego

dokumentacjg projektows i pozwoleniem na budowe
4) Dostawa oraz montaz urzadzen i instalacji
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5) Woykonanie rozruchu z osiggnieciem wymaganych przez zamawiajgcego parametrow wody
pitnej

6) Obstuga geodezyjna

7) Uzyskanie  pozwolenia na  uzytkowanie (w tym  przygotowanie  kompletu
wymaganych dokumentéw wraz z wnioskiem)

8) Przeprowadzenie szkolenia obstugi SUW

9) Dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, sSrodkéw ochrony zbiorowej z zakresu
bhp i ochrony  przeciwpozarowej, = wymaganych  przepisami  szczegétowymi  dla
prawidtowej eksploatacji SUW

10) Wykonanie instrukcji eksploatacji SUW oraz instrukcji obstugi obiektéw i konserwacji
urzadzen niezbednych dla prawidtowe]j eksploatacji SUW

11) Wykonanie dokumentacji powykonawczej — 2 egz. (wraz z wersjg elektroniczng na
dysku CD 2 szt.)

12) Wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych

13) Wykonanie oznakowania obiektow i instalacji

14) Inne, wynikajgce z warunkdw, zezwolen, decyzji, wydanych w zwigzku z realizacjg inwestycji

15) Bezptatne serwisowanie urzadzen i instalacji do korica okresu gwarancji.

16) Wykonywanie w okresie rekojmi i gwarangji bezptatnych przegladéw
gwarancyjnych wbudowanych urzadzen i wykonanych robét budowlanych.

3. Szczegétowo przedmiot zamdwienia zostat opisany za pomocg Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (nazywanego dalej PFU) stanowigcego zatgcznik do SIWZ. PFU obejmuje opis
zadania budowlanego, przeznaczenie ukoriczonych robdét budowlanych oraz stawiane im
wymagania techniczne, ekonomiczne, materiatowe, funkcjonalne.

4. Przedmiot umowy co do dokumentacji projektowej wynika z PFU i SIWZ a na etapie wykonania
robot budowlanych z zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzyskanego pozwolenia na budowe oraz zgodnie z pozostatymi wymaganiami SIWZ oraz
zapisami niniejszej umowy.

5. Wykonawca bedzie realizowat zamoéwienie w czynnym obiekcie. Zastosowane rozwigzania
projektowe i organizacja robdt powinny zabezpieczy¢ ciggtos¢ pracy istniejgcej stacji
uzdatniania wody w catym okresie realizacji zamdwienia.

6. Zamawiajacy informuje, e eksploatatorem jest Zaktad Ustug Komunalnych Gminy tomza
z siedziba: ul. M. Sktodowskiej Curie 1a, 18-400 tomza.

7. Wymagania dodatkowe:

1) Wykonawca bedzie sporzadzat dokumentacje fotograficzng z przebiegu robdt (2 egz.
ptyt CD, przekazane wraz z dokumentacjg powykonawczg).

2) Wszystkie elementy z demontazu i rozbidérki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu (jakiekolwiek
zapisy PFU w tym zakresie nie sg wigzace);

3) Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy do opracowania
i przedtozenia harmonogramu rzeczowo — finansowego na podstawie kosztorysu
ofertowego

4) Wykonawca zobowigzany jest do opracowaniai przedstawienia do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci; Inspektor nadzoru dokona aprobaty w terminie do 7
dni od dnia jego przedtozenia.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu zamodwienia zgodnie z opisem, ktéry
stanowig zataczone do niniejszej umowy PFU oraz SIWZ obejmujgce szczegétowy
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10.

zakres przedmiotu zamdwienia oraz parametry techniczne a takie zgodnie

z ofertg przetargowa.

Wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy bedzie nastepowato w oparciu o harmonogram

rzeczowo-finansowy stanowigcy Zatgcznik umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznatsie z PFU i miejscem prowadzenia robdt, a warunki zamoéwienia s mu znane,

2) wszystkie osoby, ktdére bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony
jego wspodtpracownikéw lub kontrahentédw (podwykonawcéw) w wykonaniu czynnosci
przewidzianych w niniejszej umowie posiadajg niezbedne wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje i uprawnienia pozwalajagce na wykonanie dokumentacji projektowej oraz
robot budowlanych bedacych jej przedmiotem,

3) nie istniejg zadne okolicznosci uniemozliwiajgce, czy wylaczajgce mozliwosé zawarcia
czy wykonania umowy,

4) posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy,

5) ponosi petng odpowiedzialno$¢ za swoich pracownikéw, podwykonawcéw oraz osoby
trzecie na zasoby ktérych powotat sie w ofercie,

6) nie przekaze bez zgody Zamawiajgcego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, ktore
uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

7) terminowo wykona i przekaze Zamawiajagcemu zaréwno caty przedmiot umowy jak
i poszczegdlne etapy robodt

8) nie bierze udzialu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére moga
wplyngé negatywnie na jakos¢ lub terminowos$¢ wykonania obowigzkéw przewidzianych
W niniejszej umowie;

9) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce
lub uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej umowy;

§2

Wykonawca w ramach realizacji prac projektowych zobowigzuje sie do wykonania
dokumentacji projektowej, uzyskania i odbioru wszelkich wymaganych uzgodnien, opinii,
projektéw, pozwolen, w tym pozwolenia na budowe oraz do sprawowania nadzoru autorskiego
nad realizacjg robét.

Wykonanie dokumentacji projektowej nastgpi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz zasadami aktualnej wiedzy techniczne;.

Wszystkie opracowania zostang wykonane w ilosci egzemplarzy okreslonych w § 1 niniejszej
umowy

Dokumentacja projektowa oraz nadzér autorski bedg wykonane przez projektantow
dysponujgcych wymaganymi przez prawo uprawnieniami oraz posiadajagcymi wiedze
i doswiadczenie niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy
zobowigzuje sie zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami ustawy
— Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszystkie materiaty, opracowania, opisy, instrukcje beda przekazywane Zamawiajgcemu
w jezyku polskim.
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10.

11.

12.

13.

§3

Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego oraz

Inspektora nadzoru, dotyczy to kazdej z faz wykonania projektéw. Zamawiajacy oraz

Inspektor nadzoru w szczegdlnosci muszg zaakceptowaé projekt budowlany przed ztozeniem

whniosku o pozwolenie na budowe oraz wszystkie rysunki i inne sktadniki dokumentacji projektu

wykonawczego.

Kompletna dokumentacja projektowa bedzie podlegata akceptacji przez Zamawiajgcego oraz

Inspektora nadzoru w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia.

Dokumentacja projektowa bedzie przedktadana Zamawiajgcemu w jego siedzibie

wraz z oswiadczeniem stwierdzajgcym, ze jest ona zgodna z niniejszg umowag, gotowa, kompletna

i zdatna, zaréwno do zatwierdzenia jak i wykorzystania w celu realizacji inwestycji.

W przypadku dokumentacji projektowej, ktdra zostata przedtozona do zatwierdzenia

przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru:

1) Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce, Zze przedtozona
dokumentacja projektowa zostata zatwierdzona z uwagami lub bez, lub ze jest wadliwa,
podajgc zakres w jakim ma to miejsce,

2) bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru zatwierdzili dokumentacje
projektowg Wykonawcy z uptywem terminu, o ktdrym mowa w wust. 4 pkt. 1
niniejszego paragrafu, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Zamawiajgcy Ilub Inspektor
nadzoru uprzednio wyrazili zastrzezenie.

W odniesieniu do dokumentacji projektowej, w przypadku gdy Zamawiajacy lub Inspektor

nadzoru wskazg wady zftozonej dokumentacji lub zgtosza do niej uwagi, Wykonawca

zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag do dokumentacji

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Przy projektowaniu Wykonawca uzyska dodatkowe, wymagane przez przepisy prawa

zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych podmiotéw na swaoj wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa, jak réwniez wykonane i ukonczone roboty, winny

odpowiada¢ obowigzujgcym normom technicznym, przepisom prawa budowlanego oraz

innym wymienionym w PFU.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazywania Zamawiajgcemu wszelkich informacji na temat

postepu prac  zwigzanych  z przygotowaniem  dokumentacji projektowej  oraz

zastosowanych rozwigzan projektowych, z uwzglednieniem ust. 9 niniejszego paragrafu.

Dokumentacja projektowa bedzie wykonana w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

W rozwigzaniach projektowych bedg zastosowane wyroby budowlane (materiaty

i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru dokumentacja projektowa jest

podstawg do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

W przypadku gdy w zwigzku ze ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe witasciwy

organ zazgda usuniecia stwierdzonych naruszen, Wykonawca uzupetni lub zmieni wykonang

dokumentacje projektowgq zgodnie z wymaganiami organu.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajagcemu zaakceptowang pozostatg

cze$¢ dokumentacji projektowej wraz z decyzjg pozwolenia na budowe w terminie okreslonym
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w § 8 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy. Dokumentem potwierdzajagcym przyjecie przez
Zamawiajgcego wykonanej czesci przedmiotu zamodwienia dot. wykonania dokumentacji
projektowej wraz z uzyskang decyzjg pozwolenia na budowe bedzie protokét odbioru
podpisany przez strony umowy oraz Inspektora nadzoru.

§4

1. Wykonawca przenosi na Zmawiajgcego catos¢ majgtkowych praw autorskich do dokumentacji,
o ktérej mowa w §1, 2 i 3 niniejszej umowy, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2016
r. 666 z pozn. zm.), w tym takze prawo do zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw
autorskich z chwilg zaptaty wynagrodzenia za przedmiot umowy, o ktérym mowa w §7 ust. 3
pkt. 1 niniejszej umowy.

2. W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac projektowych z udziatem osdb trzecich,
ktdrym przystuguja do wykonanych utwordw lub ich czesci majgtkowe prawa autorskie,
Wykonawca zobowigzany jest do nabycia od uprawnionych majgtkowych praw autorskich
celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajgcego w zakresie wymaganym niniejszg umowa.

3. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia o0sdb trzecich
z tytutu naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny byé przeniesione na
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

4. Zaptfata faktury czesciowej opiewajacej na kwote rodwng wynagrodzeniu za wykonanie
dokumentacji projektowej  wyczerpuje  wszelkie  roszczenia  Wykonawcy <z tytutu
przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych okreslonych w umowie
oraz za wykonanie tych robot.

§5

1. Zamawiajgcy przekaze teren budowy Wykonawcy po wuzyskaniu przez Wykonawce
pozwolenia na budowe.

2. Roboty budowlane Wykonawca prowadzi¢ bedzie w oparciu o dokumentacje projektows,
sporzadzong na podstawie niniejszej umowy i zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz
Inspektora nadzoru, zgodnie z niniejszg umowa, oraz zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na
budowe i obowigzujagcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a takze
zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego nie wykraczajgcymi poza zakres przedmiotu
zamowienia.

3. Roboty obejmg wszelkie prace potrzebne do wypetnienia wymagan Zamawiajgcego
wynikajgcych z SIWZ, PFU i wynikajace z niniejszej umowy, oraz wszystkie prace, nawet nie
wspomniane w umowie, ktére sg konieczne dla stabilnosci, ukonczenia, czy bezpiecznego
i wtasciwego korzystania z przedmiotu umowy.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnos¢ i bezpieczedstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie projekty, uzyskiwane dokumenty oraz realizowane roboty.

5. Wykonawca w ramach prowadzenia robot budowlanych zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) uzyskania na swodj koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla nalezytego
wykonania niniejszej umowy: uzgodnien, warunkow, decyzji,
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2) dokonywania na swdj koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla nalezytego
wykonania niniejszej umowy obowigzkéw, w tym w szczegdlnosci zgtoszen
i obowigzkéw natozonych na Zamawiajgcego w wydanych do dokumentacji projektowe;j
warunkach i uzgodnieniach,

3) sporzadzenie i przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego wymaganych dokumentdw,
w tym w szczegdlnosci protokotdw z przeprowadzonych sprawdzen, badan, préb
i czynnosci rozruchowych, a takze protokotéw odbioréw robot branzowych oraz robét
wykonanych przez podwykonawcéw,

4) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej,

5) sporzadzenia wszelkiej innej dokumentacji niezbednej do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

6. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przejecia protokolarnie terenu, na ktérym beda wykonywane roboty;

2) utrzymywania porzadku na terenie prowadzonych robot budowlanych;
w  przypadku nie zachowania czystos$ci i porzadku, Zamawiajgcy moze we witasnym
zakresie wykonad te czynnosci, obcigzajgc kosztami ich wykonania Wykonawce;

3) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt; usuniecia poza teren budowy
wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robdt czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania; w przypadku nie uporzadkowania
miejsca wykonywania robdt budowlanych niezwtocznie po ich zakonczeniu, Zamawiajacy
moze we wilasnym zakresie wykonaé te czynnosci, obcigzajac kosztami ich wykonania
Wykonawce

4) przestrzegania przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 r. poz.
1987 z pdin. zm.);

5) ponoszenia wszystkich optat i kar za przekroczenie w trakcie realizacji robdét norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska;

6) zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami ich utylizacji; po zakonczeniu robét wykonawca
zobowigzany bedzie do udokumentowania na zgdanie zamawiajgcego ilosci odpadéw
i miejsca ich sktadowania;

7) prowadzenia robot w sposdb zapewniajgcy unikniecie zanieczyszczenia odpadami
statymi jak i ciektymi w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia srodowiska gruntowo —
wodnego;

8) utrzymania wtasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi publiczne

9) nalezytego zabezpieczenia miejsca wykonywania robdt oraz prowadzenie ich
z zachowaniem przepisdw prawa, w szczegdlnosci przepiséw BHP oraz przeciwpozarowych;

10) zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostepem osdb trzecich;

11) zapewnienia dozoru mienia oraz materiatdw przeznaczonych do wykonania robdét na
terenie budowy na wtasny koszt;

12) naprawienia na witasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych
w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania;

13) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikdw stron umowy, podwykonawcdw oraz 0séb  trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;
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14) zorganizowania i zapewnienia wifasciwych warunkéw socjalnych dla oséb realizujgcych
w jego imieniu przedmiot zamdwienia, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt;

15) zapewnienia na witasny koszt, na czas wykonywania robdt, energii elektrycznej, wody
do celéw budowlanych oraz innych medidw;

16) podjecia odpowiednich srodkéw w celu zabezpieczenia drég i placéw prowadzacych do
terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego S$rodkami transportu lub
przez jego podwykonawcéw, a w razie uszkodzenia doprowadzi¢ do przywrdcenia
stanu istniejgcego w momencie rozpoczecia uzytkowania;

17) zapewnienia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt petnej obstugi geodezyjnej
i geologicznej koniecznej dla wykonania przedmiotu zamdwienia;

18) uzyskania wszelkich danych i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

19) dostarczenia  wszystkich materiatdow i urzadzen niezbednych do wykonania
przedmiotu zamédwienia;

20) stosowania materiatdw odpowiadajgcych wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa Prawo Budowlane, przepisami
wykonawczymi do ustawy, normami oraz zaleceniami Inspektora nadzoru;

21) przestrzegania ogdélnych wymagan dotyczacych robdt z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w PFU oraz wykonanej dokumentac;ji projektowej;

22) wykonywania robdét przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materialtdbw o jakosci
odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom i standardom;

23) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi przedmiotem zamoéwienia przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z art.
22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z pézn. zm.)

24) okazywania, na kazde zgdanie Zamawiajacego lub powotanego przez niego Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz innych przedstawicieli Zamawiajgcego, certyfikatow
zgodnosci, Swiadectw dopuszczenia do obrotu zgodnie z polskg norma przenoszacy
normy zharmonizowane lub europejskich aprobat technicznych lub  wspdlnych
specyfikacji technicznych majgcych byé zastosowanymi lub zastosowanych materiatow;

25) kompletowania na biezgco dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie przez materiaty
uzyte do realizacji przedmiotu zamodwienia wymogdéw okreslonych w SIWZ, PFU oraz
przez prawo, w szczegdlnosci atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
deklaracje  zgodnosci z obowigzujgcymi  normami, protokoty badan technicznych;
dokumenty te  Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru robdt; nie wykonanie tego zobowigzania stanowi
podstawe do odmowy dokonania odbioru koricowego;

26) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego;

27) zawiadomienie Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem o terminie robét ulegajgcych zakryciu;
jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach przedstawiciela Zamawiajgcego,
zobowigzany bedzie na jego zgdanie odkryé te roboty, a nastepnie przywréci¢ je do stanu
poprzedniego na swoj koszt; termin i zakres kazdorazowo muszg by¢ ustalone z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego;

28) realizowania zalecen wpisanych do dziennika budowy;

29) niezwtocznego sygnalizowania Zamawiajgcemu zaistnienia istotnych problemdw,
ktorych Wykonawca, mimo dofozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie
rozwigza¢ we wilasnym zakresie; Zamawiajacy zastrzega jednak, Zze nie bedzie
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10.

11.

wykonywat za Wykonawce dziatanh, do ktérych Wykonawca zobowigzat sie na podstawie
zawartej umowy;

30) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru o problemach
lub okolicznosciach moggcych wptynac na jakosé robét lub termin zakoriczenia robdt,

31) niezwtocznego informowania Zamawiajagcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach;

32) przestrzegania zapisow umowy dotyczacych podwykonawcow, w tym
dostarczenie = Zamawiajgcemu  protokotéw  odbioru robét  wykonanych  przez
podwykonawcéw;

33) wykonania wszystkich innych prac, uzgodnien, préb, badan itp. niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdwienia;

34) usuwania w sposéb terminowy i na jego wytaczny koszt wad stwierdzonych przez
nadzor inwestorski w czasie trwania robot, po ich zakonczeniu, a takze w okresie
gwarancji i rekojmi; powyzisze dotyczy takze uszkodzenia konstrukcji, instalacji lub sieci
podziemnych;

35) wykonania przedmiotu umowy z najwyzszg starannoscia wymagang od podmiotu
profesjonalnie swiadczacego tego typu roboty oraz zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Zamoéwienie zostanie wykonane z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie

z obowigzujagcymi przepisami  oraz  zgodnie z  zasadami  wiedzy  technicznej,

obowigzujgcymi Polskimi Normami przenoszagcymi  europejskie normy zharmonizowane,

aw przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
do przestrzegania art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Wszelkie zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan muszg by¢é bezwzglednie

konsultowane i zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru. Bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru wykonane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia
awarii.

Wszelkie zmiany dotyczace realizacji robdt Wykonawca ma obowigzek zgtosié

Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi nadzoru przed ich wprowadzeniem i nie pdzniej niz na

14 dni przed planowanym zakoniczeniem zadania. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian

wymaga akceptacji Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakosci materiatéw

planowanych do wbudowania.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja

projektowg, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzied odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w niniejszym paragrafie. ~ Zamawiajacy
dopuszcza réwniez  wprowadzenie zamiany materiatdow i urzadzen przedstawionych

w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla

Zamawiajgcego (np. powodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na

eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy lub powodujg poprawienie

parametréw technicznych wybudowanego obiektu). Wykonanie robét zamiennych lub
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wprowadzenie zmian materiatow i urzadzen wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego oraz
Inspektora nadzoru.

§6

1. Zamawiajgcy wyraza zgode, aby czes¢ zamOwienia zostata wykonana przez podwykonawcow
pod warunkiem, ze posiadajg oni stosowne uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca jest uprawniony do wykonania czesci przedmiotu umowy z innymi podmiotami,
jezeli nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania umowy, ani nie zwiekszy kosztéw jej
wykonania oraz pod warunkiem, ze dana cze$¢ zamodwienia, ktéra dotyczy podwykonawstwa,
zostata przez Wykonawce wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej do postepowania
przetargowego. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastgpi w trakcie realizacji, Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy
przedstawienia o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub
dokumentdéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy = Podwykonawca zamierzajgcy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Przedtozony projekt umowy powinien zawiera¢ w szczegélnosci:

1) zakres prac;

2) terminy ich wykonania;

H W

)

) wysokos$¢ wynagrodzenia;

) termin uregulowania wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy,  Podwykonawcy Ilub  dalszemu Podwykonawcy  faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, lecz nie pdZiniej niz dzien
poprzedzajgcy dzien ztozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktury VAT za wykonany
przedmiot zamdwienia.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadku:
1) niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3
niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawca zamdwienia  przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
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12.

13.

14.

15.

16.

Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego i jednocze$nie mniejszej niz 50.000 zt brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajagcy poinformuje o tym wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia dozmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Zapisy ust. 2-9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt, dostaw lub ustug
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wifasnym zakresie
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw
ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg (zgodnych z terminem wskazanym w § 6
ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy). Ten sam obowigzek dotyczy rdowniez Podwykonawcy
w przypadku powierzenia robdt, dostaw lub ustug dalszemu Podwykonawcy.

Przed ztozeniem Zamawiajagcemu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest zaptacic¢
wszelkie zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujgce podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z tytutu wykonanych robdt budowlanych Ilub zrealizowanych dostaw
i ustug w ramach niniejszej inwestycji.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 11 i 12
niniejszego paragrafu, Wykonawca wraz z kazdg fakturg zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu oswiadczenia wszystkich Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcéw
potwierdzajgce uregulowanie i zaptate wszelkich zobowigzan (w tym wynagrodzen) im
przystugujagcych z  tytutu  wykonanych robdét budowlanych lub zrealizowanych dostaw
i ustug wraz ze zrzeczeniem sie roszczen ztego tytutu od Zamawiajgcego. ITR.

Do kazdego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu,
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem, dokumenty Zrédtowe dotyczace rozliczen z tymi
Podwykonawcami (w szczegélnosci: protokoty odbioru robét, faktury VAT wystawione przez
Podwykonawcédw oraz potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia z danej faktury VAT).

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wyltacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajagcemu

10
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne  wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu,

w terminie 7 dni, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, lub koniecznos¢

dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wynagrodzenia umownego brutto

w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Postanowienia powyisze nie naruszajg praw i obowigzkéw  Zamawiajgcego,

Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647"

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380). Umowy

o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisOw art. 647" KC oraz art. 143a+143d

ustawy Pzp zwalniaja Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialno$¢ za  zaptate

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

wykonanie obowigzkéw wynikajagcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wtasne. Wykonawca

ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i terminowos$é powierzonych prac podwykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleinych od Wykonawcy i bedzie stanowic

podstawe naliczenia kar umownych lub odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji inwestycji, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi  dysponuje Podwykonawca Ilub  dalszy

Podwykonawca nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,

11
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

2.

okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych czynnosci lub
dotrzymania termindw ich realizacji.

Wykonawca zapewnia udziat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru
czesci przedmiotu zamodwienia, ktore ten wykonat.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie
realizacji przedmiotu zamodwienia. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje sie zasady
okreslone w tym paragrafie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje
z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdwienia. Zmiana moze nastgpic
wyltgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z
udziatu w realizacji przedmiotu Umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane Ilub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
w trakcie realizacji zamoéwienia, a takie przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktédrym w podiniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Wykonawca powierza wykonanie czesci robét podwykonawcy:

L) et b e s st et be seR e e s bR AR Ser s e R sea £ SR s e R s e b et eae sen et sen et en sente s
(nazwa, adres, NIP podwykonawcy — okreslenie czesci robdét powierzonych
podwykonawcy)

2) ettt e et b e b SRt E e R R Sesee A ek R SR s ek s R sen et ek eR e R sen et e bR en serseserenenee
(nazwa, adres, NIP podwykonawcy — okreSlenie czeSci robdt powierzonych
podwykonawcy)

B) e et etk R et e e h R seR e e es R eRe SeR S e oAb esee aeR e e R et eR sentee et tesanenenbenetens
(nazwa, adres, NIP podwykonawcy — okreSlenie czesSci robdt powierzonych
podwykonawcy)

§7

Wartos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia, ktérego zakres rzeczowy opisany
jest w niniejszej umowie, wynosi:

1) netto: ...ceeeeueen. zt (STOWNIE: v, ZHOEYCH T L../100)
2) stawka VAT:......... %
3) brutto: ... 2t (STOWNIE: vt e ZTOEYCH P 1LL./100).

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

12
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3.

Strony ustalaja, ze ptatnos¢ okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu dla zadania
sprecyzowanego w § 1 niniejszej umowy odbywaé bedzie sie fakturami czesSciowymi,
odpowiednio:

1) po wykonaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe w kwocie
wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo — finansowego

2) po wykonaniu czesci robdt dla zakonczonych elementéow zadania, zgodnie z pozycjami
harmonogramu rzeczowo - finansowego, nie czesciej jednak niz raz na kwartat, pod
warunkiem przedstawienia dowoddw rozliczenia , o ktdrych mowa w ust. 7 pkt 2 niniejszego
paragrafu (max. do 90 % wynagrodzenia brutto robot),

3) koncowe rozliczenie nastgpi po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych i uzyskaniu
wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii, decyzji, inwentaryzacji i pozwolen, w tym
pozwolenia na uzytkowanie dla wybudowanego obiektu;

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu

zamodwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych

z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych

mie¢ wptyw na koszty.

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot zamodwienia okreslony w niniejszej umowie nie

budzi watpliwosci. Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ powotania sie Wykonawcy na

niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen

o zwiekszenie wynagrodzenia. Wykonawca potwierdza, ze nie bedzie zgdat podwyzszenia

wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

Czesciowe rozliczenie nastgpi w terminie do 21 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu:

1) prawidtowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru
dokumentacji lub czesciowego odbioru robét podpisanego przez strony umowy oraz
Inspektora nadzoru,

2) przedstawienia przez Wykonawce dowodoéw rozliczenia sie z podwykonawcami okreslone
w § 6 ust. 13 i ust. 14 niniejszej umowy (jezeli dotyczy);

Koncowe rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi w terminie do 21 dni

od dostarczenia Zamawiajgcemu :

1) prawidtowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego przedmiotu zamdwienia podpisanego przez strony umowy oraz Inspektora
nadzoru;

2) przedstawienia przez Wykonawce dowoddw rozliczenia sie z podwykonawcami okreslone
w § 6 ust. 13 i ust. 14 niniejszej umowy (jezeli dotyczy); na konto Wykonawcy nr:
...................................................... Faktury wystawione zostang (Zamawiajgcy jest pfatnikiem
podatku VAT) w sposdb nastepujgcy Nabywca: Gmina tomza, ul. M. Sktodowskiej Curie 1a,
18-400 tomza, NIP 718-12-68-329; Odbiorca: Urzagd Gminy tomza, ul. M. Sktodowskiej Curie
13, 18-400 tomza.

W przypadku nie dostarczenia Zamawiajagcemu dowoddéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 13 i

ust. 14 niniejszej umowy, Zamawiajgcy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy kwote

w wysokosci réwnej naleznosci Podwykonawcy do czasu otrzymania tych dowoddéw lub

nie zaakceptuje faktury wystawionej przez Wykonawce.
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10.

11.
12.
13.
14.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kazdg swojg naleznos¢ wynikajgcg z niniejszej umowy lub
zwigzang z niniejszg umowg z kazdej ptatnosci, rdéwniez niewymagalnej, naleinej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zaptata takiej naleznosci przez Wykonawce lub
dokonanie potrgcenia przez Zamawiajgcego tej naleznosci z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu umowy opisanego w §
1 niniejszej umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy.

Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostang zwrécone Wykonawcy.

Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Za opdznienie w pfatnosci faktur Zamawiajgcy zaptaci odsetki ustawowe.

Wynagrodzenie nie moze by¢ przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie, za wyjatkiem banku.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy:

1) termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
budowe: do dnia ................. r.

2) termin wykonania wszystkich prac budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie oraz wszelkich niezbednych opinii wtasciwych instytucji nie wnoszacych
sprzeciwu do uzytkowania wybudowanego obiektu do dnia .................... T.

Zmawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy zgodnie z zapisami § 5 ust 1 niniejszej umowy.

Termin rozpoczecia robdét bedacych przedmiotem zaméwienia wustala sie na dzien

przekazania placu budowy.

Za wyjagtkiem sytuacji wskazanych w § 16 niniejszej umowy, umozliwiajgcych w

uzasadnionych przypadkach zmiane terminu wykonania umowy, Wykonawca ponosi

petng odpowiedzialnos¢ za opdznienie wykonania przedmiotu umowy.

§9

Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Przedstawicielami ze strony Zamawiajgcego do nadzorowania i odbioru robét sa:
1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

Q) e ettt e b s et stesre st nneaen

2) Wojt — Pan Piotr Klys,

3) Naczelnik Wydziatu Infrastruktury - Pani Krystyna Lipinska

4) Inspektor ds. drogownictwa i gospodarki wodno-kanalizacyjnej— Pan Antoni Szepietowski
5) Dyrektor ZUK w tomzy— Pan Stawomir Gawrych

Przedstawiciele ze strony Wykonawcy:

1) ds. realizacji UMOWY — ..cocooieeieieisiece e e

2) funkcje projektantéw petni¢ bedg nastepujgce osoby
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4) Kierownik robét:
A) ettt sre et e ean e s aeranes
D) e e

4. Strony zgodnie ustalajg, iz zmiana o0sdb, przedstawionych w ofercie przetargowej, stanowi
zmiane umowy i jest dopuszczalna po podpisaniu aneksu do umowy.

5. W przypadku zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 3 pkt 2, 3 lub 4 niniejszego
paragrafu nowe osoby powotane muszg spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

6. Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 3
pkt 2, 3 lub 4 niniejszego paragrafu nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
projektowania lub do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku ww. oséb bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robdt. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek
z 0s6b odpowiedzialnych za realizacje robdt winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania innych oséb niz wskazane
w ust. 3 pkt 2, 3 lub 4 niniejszego paragrafu moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

8. Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osdb, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2, 3
lub 4 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca obowigzany jest dokonaé¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§10

1. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz pracownicy Zamawiajacego w okresie realizacji
przedmiotu zamdwienia bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci terenu.

3. Wykonawca umozliwi petne wykonywanie wszystkich wyzej opisanych czynnosci,
wiacznie z zapewnieniem dostepu do terenu budowy, urzgdzen, pozwoled i wyposazenia
bezpieczenstwa. Zadna z tych czynnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania
lub odpowiedzialnosci.

§11

1. Strony ustalaja, ze stosowane bedga nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory robot zanikajgcych/ulegajgcych zakryciu;
2) odbiory czesciowe robdét budowlanych zakonczonych elementéw wskazanych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, bedace podstawg ptatnosci czesciowych,
3) odbidr koricowy robdt,
4) odbiodr koricowy przedmiotu zamdwienia.
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10.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty zanikajgce do odbioru. Wykonawca

zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych Ilub ulegajacych zakryciu wpisem do

Dziennika Budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajgcego oraz Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku, gdy nie zostang zgtoszone do odbioru roboty zanikajace Inspektor Nadzoru

moze wstrzymac¢ wykonywanie robét budowlanych i nakaza¢ odkrycie tego typu robdét w celu

dokonania ich odbioru.

Odbioréw robdt zanikajgcych dokonywaé bedzie w imieniu Zamawiajgcego Inspektor

Nadzoru, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od ich zgtoszenia do odbioru przez kierownika

budowy wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem Inspektora Nadzoru oraz

Zamawiajgcego o dokonaniu powyzszego wpisu.

Z czynnosci odbioru strony sporzadzaé¢ beda pisemne protokoty odbioru. Osoby dokonujace

odbioru w imieniu Zamawiajgcego mogg odmdwié przystgpienia do odbioru

w przypadku stwierdzenia niewykonania robdét budowlanych zgtoszonych do odbioru lub

istnienia wad istotnych w wykonanych robotach.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat podwykonawcy/podwykonawcéw w kazdym

odbiorze, jezeli podwykonawca (podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

Protokoty odbioru robét sporzadzone pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcy lub

dalszym podwykonawcg muszg by¢é obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Roboty budowlane dla ktérych strony ustalily w harmonogramie odbiory czesciowe,

Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem do dziennika budowy oraz powiadomi o tym

Zamawiajgcego, a Inspektor Nadzoru przy obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego dokona ich

odbioru bezzwtocznie, tak aby nie spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia. Dla dokonania odbioru czesciowego

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa

jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych proéb i atesty, dotyczace odbieranego elementu

robot.

Odbiér koncowy robdt nastgpi po uprzednim pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce

gotowosci  do odbioru robdét wraz z przedstawieniem Zamawiajagcemu dokumentacji

powykonawczej oraz oswiadczen, o ktdrych mowa w niniejszej umowie, a takze innych
dokumentéw wymaganych prawem.

Dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny) musi zawieraé¢ miedzy innymi:

1) dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

2) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw i urzadzen, atesty
i certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa jakosci na zastosowane materiaty i urzadzenia wraz
z oSwiadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu,

3) dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie,

4) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z poswiadczong ,za zgodnos¢ z
oryginatem” kopiag dowodu przekazania dokumentéw powstatych w  wyniku
inwentaryzacji do panstwowego zasobu geodezyjnego (Wykonawca po otrzymaniu
dokumentacji z ODGIK niezwtocznie przekaze ja Zamawiajgcemul),
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

6) oswiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownika Robdét (zgodnie z ustawg Prawo
budowlane) wraz z wykazem zmian nieistotnych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

7) zasady eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen (instrukcje),

8) dziennik budowy,

9) dokumentacja fotograficzna na ptycie CD,

10) inne dokumenty, wskazane réwniez w PFU.

W  czynnosciach odbioru konicowego robdt powinni uczestniczyé przedstawiciele

Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz jednostek, ktdrych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest przystgpi¢ do odbioru korcowego robét w terminie do 7

dni, od dnia zgtoszenia gotowosci robét budowlanych do odbioru, zawiadamiajgc uprzednio

Wykonawce o terminie odbioru.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czesci robét — roboty nie zostang odebrane do
czasu ich usuniecia (uwaza sie wowczas, ze przedmiot umowy nie zostat wykonany
w terminie);

2) wad nieistotnych, ktére nadajg sie do usuniecia — Wykonawca zobowigzuje sie do ich
usuniecia w terminie 7 dni, chyba, ze strony ustalg inny termin w protokole odbioru;

3) wad nieistotnych, ktdre nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo zgdac
odpowiedniego obnizenia umdéwionego wynagrodzenia.

Z czynnosci odbioru koncowego robdt zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawieraé bedzie

wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Po uzyskani pozwolenie na uzytkowanie wybudowanego obiektu oraz niezbednych opinii

wiasciwych instytucji nie wnoszacych sprzeciwu do uzytkowania wybudowanego obiektu nastgpi

odbidr koricowy przedmiotu zamdwienia.

Protokét odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia stanowi¢ bedzie podstawe do

ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

§12

W celu zapewnienia wykonania robét w sposdb i terminach zgodnych z umowg ustanawia

sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci robét wedtug ceny

catkowitej okreslonej w § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy. Whniesione przez Wykonawce
zabezpieczenie nalezytego wykonania zamodwienia stanowi kwote .................. zt (stownie:

............................. ztotych i ...../100), W fOrmie ....cooveveee et

Wykonawca nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Zamawiajgcego

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 100 % wartosci wymienionej powyzej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mozna whnie$¢ wytgcznie w formach

wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy oraz okres rekojmi.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie:

1) w dniu podpisania protokotu odbioru koAcowego przedmiotu zamodwienia,
a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku tego Odbioru do dnia, w ktérym
potwierdzono ich usuniecie,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji nie wyklucza mozliwosci dochodzenia
przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jezeli zgtosit wade przed
uptywem okresu rekojmi lub gwarancji.

Zabezpieczenie  stuzy  pokryciu  wszelkich roszczed  Zamawiajgcego  z  tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu kar umownych,
powstatych wad lub usterek oraz innych roszczen odszkodowawczych powstatych w okresie
rekojmi czy pokrycia kosztéw prac wykonanych przez inne podmioty za Wykonawce.
Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamodwienia i uznania robdét za nalezycie wykonane, przez co nalezy rozumieé dzien
podpisania korncowego protokotu odbioru robdt budowlanych, po potrgceniu ewentualnych
strat.

Pozostate 30 % zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas obowigzywania rekojmi za
wady, dla pokrycia ewentualnych roszczert w ramach rekojmi i zostanie zwrdcone nie pdzniej niz
w pietnastym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, po potrgceniu ewentualnych strat.

W przypadku opdznienia w wykonaniu robdét budowlanych lub przesuniecia terminu ich
wykonania termin zwrotu zabezpieczenia wniesionego w gotéwce ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu, z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu. W
przypadku zabezpieczenia wniesionego w innej formie Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce odpowiednie przedtuzenie
terminu zabezpieczenia.

W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, zapisy takiej gwarancji muszg przewidywaé bezwarunkowy obowigzek zaptaty
na rzecz Zamawiajgcego kwot stanowigcych zaspokojenie roszczen wskazanych w ust. 8, ust.
9 oraz ust. 10 niniejszego paragrafu. Oprdcz stosownego ograniczenia kwotowego dopuszcza
sie jedynie zapisy o charakterze formalnym (tj. zapisy, ktdore nie pozwalajg merytorycznie
kwestionowacd zasadnosci zgtoszonych roszczen Zamawiajgcego lub nie nakazujg ich
szczegdtowego wykazania przez Zamawiajgcego).

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastgpi nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wartosci.

§13

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady w wykonanym
przedmiocie zamodwienia, polegajgce na niezgodnosci wykonanych robét lub wybudowanych
obiektéw z umowa. Okres rekojmi za wady wynosi 5 lat. Rekojmia za wady obejmuje oprécz
robot budowlanych réwniez materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci
na wykonany przedmiot zamdwienia (w tym roboty budowlane, materiaty uzyte do jego
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10.

wykonania oraz urzadzenia), na okres ... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, na warunkach okreslonych ponizej,
z wyjatkiem wurzadzen, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji
(wéwczas wg. gwarancji producenta). Niniejsza umowa i zawarte w ofercie oswiadczenie
Wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowig dokument gwarancyjny.

Wykonawca zapewnia, ze wykonany w ramach umowy przedmiot zaméwienia, bedzie przez caty
okres rekojmi oraz gwarancji w petni przydatny do korzystania z niego. W szczegdlnosci
wybudowane obiekty i wbudowane urzadzenia nie beda miaty ubytkéw, wad lub innych
uszkodzen utrudniajacych lub uniemozliwiajgcych bezpieczne uzytkowanie oraz bedg spetniaty
swojg funkcje.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady
fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa i techniczng wykonanych robét i wbudowanych
urzadzen.

W przypadku zazgdania przez Zamawiajgcego usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest
do ich nieodptatnego usuniecia w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia wad, chyba ze strony na
pismie ustalg inny termin jej usuniecia. W sytuacji, gdy wady stwarzajg niebezpieczeristwo
dla ludzi, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wad w terminie 24 godzin
od daty ich zgtoszenia. O charakterze wady decyduje Zamawiajacy, ktory przy zgtoszeniu
danej wady jest zobowigzany poinformowaé¢ Wykonawce, czy wada ta stwarza
niebezpieczenstwo dla ludzi. W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi,
ktorej usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgleddéw technicznych / technologicznych
w terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie w terminie do 24 godzin dokona
zabezpieczenia wskazanej wady. Wykonawca dokona naprawy takiej wady niezwtocznie w
terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi / technologicznymi.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci
Robdt na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia istotnej wady lub
wykonania wadliwej czesci robdt. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
0 czas potrzebny na usuniecie wady.

W przypadku nieusuniecia wady w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu (w
trakcie obowigzywania rekojmi oraz gwarancji), niezaleznie od uprawnien z art. 560 § 1 Kodeksu
cywilnego, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Kosztami usuwania wad zostanie obcigzony Wykonawca lub bedg pokrywane
z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego,
bezptatnych przegladéw gwarancyjnych przedmiotu zamdwienia przez caty okres trwania
rekojmi i gwarancji, przeprowadzanych nie rzadziej niz raz w roku. Kazdorazowo w trakcie
przegladéw gwarancyjnych zostang sporzgdzone protokoty, ktére bedg zawieraty wykaz
ewentualnie stwierdzonych wad, usterek lub uszkodzen oraz terminy ich usuniecia lub
naprawy. Koszty zwigzane z tymi czynnos$ciami zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu za
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego serwisowania urzadzen
i instalacji do korica okresu jej obowigzywania.

Przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji, strony uzgodnig date koncowego
przegladu gwarancyjnego. Kofncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie
z udziatem oséb upowaznionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Wykonawca bedzie
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zobowigzany do wusuniecia wad, usterek lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych
w protokole z koncowego przegladu gwarancyjnego w terminie obowigzywania gwarangji
i rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia, pisemne gwarancje udzielone
przez producentow urzadzen oraz materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

§14

Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w przypadkach przewidzianych prawem

(w szczegdlnosci wskazanymi w Kodeksie cywilnym), jak réwniez wtedy gdy:

1) na skutek wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do projektowania lub kierowania
robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych;

4) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy;

5) nastgpi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy;

6) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotu umowy;

7) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania dokumentacji projektowej w terminie 14 dni
od dnia podpisania umowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego do ich
rozpoczecia, nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie;

8) Woykonawca nie rozpoczat wykonywania robdt budowlanych w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego do ich
rozpoczecia, nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie;

9) Wykonawca przerwat wykonywanie prac projektowych lub robét budowlanych bez
obiektywnej i niezaleznej od siebie przyczyny i przerwa ta jest dtuzsza niz14 dni;

10) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowg,
opisem przedmiotu zamdwienia, STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego, niniejsza
umowqg lub przepisami prawa, w tym nie zapewnia wtasciwej jakosci robodt
budowlanych, a pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego i wyznaczenia w nim
odpowiedniego terminu nie zmienia sposobu wykonania umowy (realizacji umowy);

11) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje czesci zamowienia
z naruszeniem ktoregokolwiek z obowigzkéw z § 6 niniejszej umowy (w szczegdlnosci
bez uprzedniego zgtoszenia Podwykonawcy Zamawiajgcemu), a pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego i wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu Wykonawca nie
usunat wskazanych naruszen lub w przypadku kolejnego Podwykonawcy dopuscit sie tego
samego naruszenia;

12) wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa
w § 6 niniejszej umowy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5 % wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;
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13) w przypadku opdznienia w wykonaniu umowy, dtuzszej niz 21 dni od ustalonego
w umowie terminu wykonania dokumentacji projektowej lub robét budowlanych, chyba ze
zostat podpisany aneks przedtuzajgcy termin wykonania.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego
wezwania do zaptaty w terminie 30 dni od uptywu terminu zapfaty za fakture, okreslonego
W niniejszej umowie;

2) Zamawiajagcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robdt;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie z przyczyn wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu powinno nastgpi¢ nie
pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu
przyczyny, ktéra je uzasadnia.

4. W kazdym przypadku, odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy strony dokonajg nastepujacych czynnosci:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy strony sporzadzg szczegdtowy
protokdt inwentaryzacyjny robét budowlanych, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie ustalonym
z Zamawiajgcym i na koszt tej strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie;

3) Wykonawca usunie z miejsca prowadzenia robdt wszystkie rzeczy nalezgce do niego
i uporzadkuje miejsce, w ktédrym roboty budowlane byty prowadzone, w terminie do 14
dni od odstgpienia od umowy.

6. W przypadku nie wywigzania sie lub uchylania sie przez Wykonawce od obowigzkéw
okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie tych czynnosci
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§15

1. Niezaleznie od tego, «czy Zamawiajgcy poniést szkode, Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za opodznienie wykonania prac projektowych objetych umowa w  wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia ponad
ostatni dzied terminu wyznaczonego w § 8 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy

2) za opdinienie w zakoAczeniu robdt objetych umowg w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia ponad
ostatni dzied terminu wyznaczonego w § 8 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy;

3) za opdinienie w dostarczeniu Zamawiajagcemu w terminie (o ktérym mowa w § 8 ust.
1 pkt 2 niniejszej umowy) wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 9 i
ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy rozpoczety dzien opdinienia ponad ostatni dzien terminu wykonania przedmiotu
umowy;

4) za opodznienie w usunieciu wad, usterek lub uszkodzen ujawnionych w trakcie odbioru
korncowego lub ktére ujawnity sie w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,03 %
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wynagrodzenia umownego brutto za kaidy rozpoczety dziedn opdzinienia ponad
ostatni dzied terminu wyznaczonego na usuniecie wady lub usterki;

5) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od wykonania zamdwienia z przyczyn zaleinych
od Wykonawcy, niezaleznie od stopnia zaawansowania, 10 % wynagrodzenia brutto;

6) za wykonywanie robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy przez podmiot
inny niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — kare
umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek wykonywania takich
robot;

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzied od daty jej popisania przez
strony do dnia ujawnienia jej realizacji Zamawiajgcemu;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w jej przedtozeniu Zamawiajgcemu,
liczac od dnia wskazanego w § 6 ust. 5 lub ust. 8 niniejszej umowy do dnia przedtozenia
umowy Zamawiajgcemu;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dziehn od
daty wskazanej w informacji, o ktdrej mowa w § 6 ust. 9 niniejszej umowy;

10

~—

za opdinienie w zaptacie (nieterminowej zaptacie) lub w przypadku braku zaptaty

wartosci okreslonych  w umowach o podwykonawstwo w wysokosci 0,05 %

wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od dnia, w

ktérym zaptata powinna nastgpic,

11) Za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 17 niniejszej umowy, w wysokosci
1000 zt za kazdg osobe objetg przedmiotowym obowigzkiem skierowang do realizacji
zamowienia, ktéra nie bedzie zatrudniona (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na
podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ Wykonawcy kare umowng w przypadku:

1) jezeli Zamawiajacy zwleka z rozpoczeciem odbioru koricowego zaméwienia dtuzej niz 21 dni
od daty pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robdt i zgtoszenia do odbioru w wysokosci
0,05 %wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

2) odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
niezaleznie od stopnia zaawansowania, 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

3. Jezeli wartosé¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej
szkody, strona, ktéra poniosta szkode moze dochodzi¢ swoich roszczen w przypadku
udokumentowania rzeczywistej wartosci szkody i jej Scistego zwigzku z nienalezytym
wykonaniem umownych obowigzkdéw drugiej strony.

4. Wymienione w ust. 1, 2, 3 niniejszego paragrafu kary umowne i warunki zados¢uczynienia
nie zwalniajg stron z wypetnienia wzajemnych zobowigzan wynikajgcych z zapisdw niniejszej
umowy.

5. Kara umowna powinna byc¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki umowy w terminie
14 dni od daty wystgpienia z Zgadaniem zaptaty. Zamawiajgcy moze w razie opdznienia
w zaptacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.
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§16

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian i uzupetnien postanowien zawartej umowy.

Strony dopuszczajg dokonywanie zmian tresci umowy, w nastepujgcych okolicznosciach:

1) Dopuszcza sie wprowadzenie zmian za zgodg Stron umowy,

2) Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce,

3) Zmiany umowy, o ktdrych mowa w pkt 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu

art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowigcego, ze umowa podlega uniewaznieniu w czesci

wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte w SIWZ z uwzglednieniem

art. 144 ustawy Pzp.

2. Zmiany, o ktérych mowa mogg dotyczy¢:

1)
2)
3)

wprowadzenia zmian, ktére nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Pzp,

wystgpienia sity wyzszej;

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy (termin ten moze ulec zmianie na okres nie

dtuzszy jednak niz o czas trwania nw. okolicznosci) w przypadku:

a)

b)

d)

f)

h)

wystgpienie wyjgtkowych okolicznosci niezaleznych od Stron umowy, ktérych nie
mogty one przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, skutkujacych mozliwoscig
niedotrzymania terminéw zakonczenia robét,

wystgpienia uzasadnionych okolicznosci  zaistniatych w  trakcie realizacji
przedmiotu umowy, ktére utrudniajg lub uniemozliwiajg prawidtowe i terminowe
wykonanie przedmiotu umowy;

koniecznosci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego
w  dokumentacji projektowej, ktéra utrudnia lub uniemozliwia prawidtowe
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez witasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystapig opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwoler, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdinienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktédrym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

koniecznosci prowadzenia prac archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie
robot lub wstrzymania prac budowlanych przez witasciwy organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j,
wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére mogag skutkowaé w Swietle
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11.

dotychczasowych  zatozen  niewykonaniem  lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

j) gdy ktorykolwiek z Cztonkdéw Konsorcjum ztozyt wniosek o ogtoszenie upadtosci
i z tej przyczyny zajdzie koniecznos¢ wstrzymania realizacji przedmiotu zamoéwienia,
woéwczas termin realizacji moze zosta¢ przedtuzony o czas trwania przerwy
w robotach, przy czym czas ten nie bedzie dtuiszy niz czas niezbedny do
zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem robdt przez pozostatych
Partneréw Konsorcjum;

k) zmiany podwykonawcéw, ktérych udziat w realizacji przedmiotu umowy
zaakceptowat Zamawiajgcy; jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkdéw
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotfat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia;

zmiany kierownika budowy, kierownika robdt lub projektantéw dokumentacji; nowe osoby
muszg spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ dla danej funkcji oraz potwierdzaé kryteria oceny
oferty, za ktére Wykonawca otrzymat punkty;
zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisdw prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjeta
zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowigzujgcych przepiséw. Jezeli wzrost stawki
VAT nastgpi po wymaganym terminie realizacji, a wykonawca w wyniku zawinionego opdzZnienia
zobowigzany bedzie naliczy¢ wyzszg stawke VAT koszty wzrostu wartosci umowy obcigzajg
Wykonawce;
zmian przepiséw prawa lub norm obowigzujgcych w budownictwie;
zmiany technologii oraz materiatdw wykonania elementéw robdét, w szczegdlnosci
koniecznos¢  zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
robot; w takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamiany zawierajacy opis
proponowanych zmian i rysunki; projekt taki wymaga akceptacji
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego; zmiany, te nie mogg powodowac
zwiekszenia catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;
wystgpienia robdt zamiennych lub  zaniechanych, ktdérych wartos¢ nie zwieksza
wynagrodzenia umownego;
obnizenia  wynagrodzenia umownego, pod warunkiem e zmiany te beda
spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamodwienia (roboty zaniechane);
zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy
Pzp;
wystgpienia innych okolicznosci nie powstatych z winy Wykonawcy;
stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w umowie, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawce, w nastepujgcych przypadkach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug,
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b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

3. Za okolicznosci niezalezne od stron umowy, o ktdrych mowa w ust 2 pkt 3 ppkt a)
niniejszego paragrafu, rozumie sie zdarzenia, ktérych strony nie mogly przewidzie¢, ktédrym
nie mogty zapobiec, ani ktérym nie mogg przeciwdziata¢, w tym:

1) dtugotrwate opady deszczu, $niegu, dtugotrwate niskie temperatury, trgba powietrzna,
huragan, powddz, trzesienie ziemi oraz inne anormalne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce przez okres co najmniej 14-u dni kalendarzowych prawidtowg realizacje
robot okreslonych w umowie, w szczegdlnosci ze wzgledu na technologie ich
wykonania  przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw atmosferycznych zgodnie
z przyjetymi normami lub przepisami prawnymi, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

2) wystgpienie realnych utrudnien nie wynikajacych z winy Wykonawcy, a powodujgcych
brak mozliwosci realizacji robdt budowlanych, w wyniku ktérych zachodzi koniecznosé
zmiany systemu pracy Wykonawcy, badz koniecznos$¢ odejscia od standardowo przyjetej
technologii realizacji obiektu;

3) dziatania 0séb trzecich lub instytucji uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron;

4. Zmiany, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu mogg nastgpié¢ w przypadku:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) gdy zmiana tych o0séb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

3) na zadanie Zamawiajgcego jezeli uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich
obowigzkdw.

5. W przypadku zmiany o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 7 niniejszego paragrafu w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu zamodwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang
dostosowane do obowigzujgcego stanu prawnego.

6. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 8 i pkt 9 niniejszego paragrafu muszg by¢
nieistotne w rozumieniu przepisdw ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego; podstawe wprowadzenia zmian, bedy stanowity
protokoty koniecznosci.

7. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 13 lit. a niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony w terminie 30 dni od zmiany wysokosci stawki podatku od
towardw i ustug ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisOw zmieniajgcych stawke
podatku od towardow i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie niniejszej
umowy. Zamawiajgcy oceni czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian na wazrost
kosztéow realizacji niniejszej umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczei Strony
przystepuja do negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto, przy
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10.

czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto
Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie zmiany przepisow w zakresie
wysokosci podatku od towardw i ustug (VAT) majgcych zastosowanie w czasie realizacji
niniejszej umowy. Wéwczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za cze$é prac wykonywang
po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom, natomiast wartos¢
wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 13 lit. b niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony w terminie 30 dni od zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace. Whiosek powinien zawierac wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie  wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyziszeniem wysokosci ptacy
minimalnej. Zamawiajgcy os$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegélnosci koszty
podwyzszenia  wynagrodzenia w  kwocie przewyzszajgcej wysoko$¢ ptacy minimalnej.
Zamawiajgcy oceni czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztow
realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczenn Strony przystepujg do
negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 13 lit. ¢ niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony w terminie 30 dni od wprowadzenia zmian ztozyc
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na  ubezpieczenia  spoteczne  lub
zdrowotne. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
niniejszej umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy
whnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktdrych
mowa w ust. ust. 2 pkt 13 lit. ¢ niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek
moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji niniejszej umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 13 lit.
C niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy oceni czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wplyw
zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokosci sktadek na wzrost kosztéw realizacji
Umowy. Po ocenie do-starczonych dokumentéw i obliczed Strony przystepuja do
negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt 13 lit. a, b
i ¢ obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
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11. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktédrych mowa powyzej niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy nalezy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

12. Zmiany mogg by¢ zainicjowane tylko poprzez ztozenie pisemnego wniosku. Whniosek
powinien zawierac:

1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany*,
3) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy;

*uzasadnienie zmiany powinno zawiera¢ opis korzysci z tytutu dokonania zmiany dla
zamawiajgcego np. w zakresie terminu i/lub kosztéw (budowy lub eksploatacji) i/lub poprawy
parametréw technicznych sprawnosciowych oraz opis skutkdéw zmian.

13. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy.
14. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
danych teleadresowych, oséb reprezentujgcych strony lub oznaczenia stron umowy -
wynikajgcych ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego).

§17

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia, o ile nie s3 wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie
dziatalnosci gospodarcze;j:

1) kierowanie budowg i robotami

2. Wykonawca zobowigzuje sie, Zze pracownicy bedg w okresie wykonywania robot
budowlanych zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1616 z pozn. zm.).

3. Obowigzek okresSlony w ust. 1 i 2 dotyczy takie podwykonawcéw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

4. Wykonawca poinformuje pracownikdéw, o ktédrych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu o uprawnieniach Zamawiajgcego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy
i obowigzku poddania sie takiej kontroli.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu najpdziniej w dniu
przekazania terenu budowy oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1 niniejszego
paragrafu dot. oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

7. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci wskazane
w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

c) wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,

d) rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,

e) okres obowigzywania umowy,

f) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia
czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow  powinna  zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajagcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace, wymiar etatu, okres obowigzywania umowy powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego  zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

8. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
okreslonej w § 15 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu.
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9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwows Inspekcje Pracy.

§18

1. Wszelka korespondencja miedzy stronami dotyczagca umowy i jej wykonania bedzie
kierowana na adresy wskazane w nagtédwku niniejszej umowy.

2. W przypadku zmiany adresu, strona, ktdrej to dotyczy, zobowigzana jest niezwiocznie
poinformowaé o tym drugg strone na piSmie. Od chwili otrzymania zawiadomienia,
korespondencja wysytana jest na zmieniony adres.

3. Wszelkie zawiadomienia i informacje przekazywane bedg na piSmie. Dopuszczalne jest tez
przesytanie faksem lub drogg elektronicznego przekazu.

§19

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamdwien publicznych, Prawa Budowlanego, ustawy o dozorze technicznym oraz
przepisdw wykonawczych do tych ustaw.

§20

Strony umowy oswiadczajg, ze wszystkie sprawy sporne bedg rozstrzyga¢ we wiasnym zakresie
i dopiero gdy nie bedzie to mozliwe sprawy konfliktowe skieruja pod sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§21
Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
§22

Niniejszg umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz.
otrzymuje Wykonawca, a 2 egz. Zamawiajacy.

Zataczniki do niniejszej umowy stanowig:

1) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
2) oferta przetargowa Wykonawcy,

3) specyfikacja istotnych warunkéw zamédwienia,

4) PFU,

5) harmonogram rzeczowo - finansowy;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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